

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

от 20.03.2016 г.

в редакции от 15 мая 2017 года

по объекту «Малоэтажные многоквартирные жилые дома по адресу:
Почтовое отделение № 87 Прикубанского округа г. Краснодара»

2 этап – 3-этажные жилые дома Литер – 4,5,6.

Раздел 17. Изложить в следующей редакции:


<p>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости II этап (4 Литер)</p>	
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	<p>17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности</p> <p>17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2016 г.</p> <p>17.1.3 Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности</p> <p>17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2016 г.</p> <p>17.1.5 Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности</p> <p>17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2016 г.</p> <p>17.1.7 Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности</p> <p>17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2016 г.</p>

17.1.9	Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2017 г. (02.06.2017 г.)
<p>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости II этап (5 Литер)</p>	
17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2016 г.
17.1.3	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности
17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2016 г.
17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2016 г.
17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности
17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2016 г.
17.1.9	Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2017 г. (02.06.2017 г.)
<p>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе</p>	

предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
II этап (6 Литер)

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2016 г.
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2016 г.
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2016 г.
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности
	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2016 г.
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2017 г. (02.06.2017 г.)

Директор ООО «Альянс Вега Билдинг»



Э.А. Окроян